

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28284252
ID verze:	30224796
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.09.2024 13:12:30
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	26222051
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	odd. právní a organizační
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení úprav projektové dokumentace hasičské stanice Vítkov - prodloužení termínu plnění o 2 měsíce
Datum uzavření:	19.09.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	909029550.00.001 / HMSK/SML/96/2024-dod.1
Podpisující osoba:	brig. gen. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
IČO:	45193622
Datová schránka:	yrpegm5
Adresa:	28. října 1142/168, Ostrava, 70900, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

96_2024_dod.1.pdf

593.13 kB, 20.09.2024 13:13:08

6899fe507c7219149d58d8e66bebcaf7bae6cffff0c8d945a02f658aed4d14c0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30224796>