

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28341256
ID verze:	30284588
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	26.09.2024 08:00:13
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	24876227
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 5 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - změna - Cena za dílo
Datum uzavření:	25.09.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	735/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	32 849 274,79 CZK
Hodnota vč. DPH:	39 747 622,49 CZK

Smluvní strany:

Název:	UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO:	61324043
Datová schránka:	
Adresa:	Zemská 1894, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 5 - rozpočet_vodorovná tepelná izolace obvodového zdiva - EP_Redigováno.pdf

74.58 kB, 26.09.2024 08:00:58

5376c9b29de9e071b8fc5e55fb5bcfa8cfc70d3eca0125db9a3357488ad5999a

Dodatek č. 5 - rozpočet_rekonstrukce HUP - EP_Redigováno.pdf

85.24 kB, 26.09.2024 08:00:58

88275c33280693e0b6c60a1e511a7a4ec0847a38343030e071268d471988bfb2

Dodatek č. 5 - rozpočet_prodloužení kabelu VO - EP_Redigováno.pdf

82.62 kB, 26.09.2024 08:00:58

84f71e816efa28a61ef440198be2b147fa771a420164c3d6e44e1a9d8637a095

Dodatek č. 5 - rozpočet_lemovací profil rš. 400 mm - EP_Redigováno.pdf

58.95 kB, 26.09.2024 08:00:58

3f2e3b2e5715512e9ca929b99ce9e8ed0a45a7e1088a6155cc653a80152c1895

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30284588>