

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28369952
ID verze:	30314540
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.09.2024 10:57:27
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	27591164
Email pro zaslání potvrzení:	Makovcova@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK č. 1 KE SMLouvě O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - změna ceny díla - vícepráce, méněpráce, prodloužení termínu dokončení
Datum uzavření:	26.09.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	E654-S-3595/2024
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	237 713,67 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	RAILSTAV, s.r.o.
IČO:	26370891
Datová schránka:	ddxv8ip
Adresa:	Dýšina - Nová Huť, Šeříková 107, PSČ 33002
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

65424055_Dodatek č. 1.pdf

176.91 kB, 27.09.2024 10:58:24

a55fbfc7cf08d3a73ef1e7b3d64b5a9ab0ba0501b931706355118c3f28727ae1

65424055_P1_Změnový list č.1.pdf

217.98 kB, 27.09.2024 10:58:24

e7bb8af7aad87716acbc93b5998a277bfa033304d49f9b6aa24ca8421d709b6d

65424055_P2_Harmonogram.pdf

215.9 kB, 27.09.2024 10:58:24

0b275072e90fb1b9eb22fbb8310386db0784e40a0f31117a1b18add529c223dd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30314540>