

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28397612
ID verze:	30343252
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.09.2024 15:23:25
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Olomouc (kazbzri)
ID návazné smlouvy:	23979871
Email pro zaslání potvrzení:	michal.ott@olomouc.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Olomouc
IČO:	00299308
Datová schránka:	kazbzri
Adresa:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy (3. etapa) - předmětem je rekonstrukce střech pavilonů objektu ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace - změna lhůty pro dokončení díla
Datum uzavření:	30.09.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	OI-IP/SOD/002602/2023/Fil/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	POZIMOS, a.s.
IČO:	00147389
Datová schránka:	pnpfrjd
Adresa:	K Pasekám 3663, Zlín, 760 01 Zlín 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

ZS_Demlova_-_dodatek_c__2_RS.doc

73 kB, 30.09.2024 15:24:03

ea46ac3b93514c751aece03f68caee427da989fd77086753202b343262248824

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30343252>