

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28551536
ID verze:	30511680
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.10.2024 10:36:05
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	23792215
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač DXIII"
Datum uzavření:	11.10.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	2163/2023/2024/OI/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 792 654,55 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KR OSTRAVA a.s.
IČO:	25890981
Datová schránka:	
Adresa:	Slívova 632/5, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._2_-_anonymizovany.pdf

2.01 MB, 11.10.2024 10:36:47

2dbeff31a50df623e872fbd793759ce055902fd57ceb95fc053b4d596abdd1a5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30511680>