

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28710768
ID verze:	30688440
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.10.2024 12:17:44
Zveřejňující subjekt:	Město Jindřichův Hradec (dc7b3kp)
ID návazné smlouvy:	25992383
Email pro zaslání potvrzení:	mateju@jh.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Jindřichův Hradec
IČO:	00246875
Datová schránka:	dc7b3kp
Adresa:	Klásterská 135, 37701 Jindřichův Hradec, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0198/2024 na provedení díla Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká a Vodovodní řad v části ulice Nežárecká, Jindřichův Hradec - změna doby plnění
Datum uzavření:	21.10.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	13 429 985,80 CZK

Smluvní strany:

Název:	MS STAVMONT s.r.o.
IČO:	28160240
Datová schránka:	jimkstx
Adresa:	U Nemocnice 220, Jindřichův Hradec III, 37701, Jindřichův Hradec
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek1.doc

75.5 kB, 24.10.2024 12:18:23

370dd2b51a98b44423e566786bb26f40165046dca32d0ef89ce28092b67bf5d7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30688440>