

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29011936
ID verze:	31005692
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.11.2024 10:17:49
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	27198308
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0313/24 - posunutí termínu
Datum uzavření:	15.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01388265
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o.
IČO:	26908298
Datová schránka:	px83uzy
Adresa:	Kotojedy 56, 76723 Kroměříž, Id DS: px83uzy
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek Bystřice.docx

34.29 kB, 15.11.2024 10:18:33

1afd46a522f1ab47a407553ce323c119f4e91b5769cb51dfd9cd4fe99a610683

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31005692>