

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29031176
ID verze:	31026268
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.11.2024 10:26:18
Zveřejňující subjekt:	Město Vizovice (wwybt2j)
ID návazné smlouvy:	26802243
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Vizovice
IČO:	00284653
Datová schránka:	wwybt2j
Adresa:	Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/24/OST (vybudování pěší komunikace) - změna sjednané doby plnění díla
Datum uzavření:	12.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SIMOSTAV, s.r.o.
IČO:	28273320
Datová schránka:	dm32ffq
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 69501, Hodonín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 1 k SoD - prodloužení termínu- SIMOSTAV (1).pdf

155.89 kB, 18.11.2024 10:27:15

ecd501fbfbb90ec04179ec5ce2f36366ae5b133b75681c2a36a01aa3f2694688

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31026268>