

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29170756
ID verze:	31173484
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	27.11.2024 15:57:07
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	24876227
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 6 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - změna - cena za dílo, doba plnění
Datum uzavření:	26.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	735/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	33 074 402,92 CZK
Hodnota vč. DPH:	40 020 027,53 CZK

Smluvní strany:

Název:	UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO:	61324043
Datová schránka:	
Adresa:	Zemská 1894, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Příloha k dodatku č. 6 -rozpočet_obklad soklu výšky 300 mm - EP_Redigováno.pdf

81.14 kB, 27.11.2024 15:58:07

59ff143d8b5144e9a62512ede9df010f3be38204d590e714883ce31123d1605e

Dodatek č. 6_Redigováno.pdf

65.08 kB, 27.11.2024 15:58:07

84d7aa3341316e6d9d67af3e25192fcd1710d3ddcdf487260fa984dd355cc4ce

Příloha k dodatku č. 6 - rozpočet_doplnění SDK předstěn m.č. 1.02 1.06 1.07 1.12 1.13 1.14 a 1.16 a podhledu do m.č. 1.16 - EP_Redigováno.pdf

94.59 kB, 27.11.2024 15:58:07

d9b2bac12d0361184a2880e845da6bc20752c094e01756cba92614099cad2002

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31173484>