

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29174492
ID verze:	31177448
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.11.2024 07:25:56
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	28566428
Email pro zaslání potvrzení:	OROVAregrsmluv@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby "Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Lipová lázně – Vápenná" - změna lhůty pro zahájení (obnovení) provozu
Datum uzavření:	27.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	E635-S-5610/2024
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MONVIA MORAVA, a.s.
IČO:	19334290
Datová schránka:	bebdzet
Adresa:	Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 73564, Havířov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

D1 k SOD E635-S-5610-2024.pdf

114.11 kB, 28.11.2024 07:27:15

6b10415cdcd91709db0c2b7b25912721542ad57317da3e60acf85b882010db40

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31177448>