

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29218472
ID verze:	31223232
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2024 11:10:00
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	26446203
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MV - generální ředitelství HZS ČR
IČO:	00007064
Datová schránka:	84taiur
Adresa:	Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	MV-GŘ HZS ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	D3 Stavební úpravy objektu v rámci akce „Pracoviště Lysina – stavební úpravy“ - prodloužení termínu plnění a navýšení ceny
Datum uzavření:	02.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	909029747.00.003 / 72/2024/D3
Podepisující osoba:	brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Hodnota bez DPH:	723 301,74 CZK
Hodnota vč. DPH:	875 195,10 CZK

Smluvní strany:

Název:	Otistav s.r.o.
IČO:	24832898
Datová schránka:	jh5zzns
Adresa:	Českolipská 390/7, Praha 9, 190 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

072 2024 D3 Lysina stavebni upravy prodlouzeni terminu a navyseni ceny.pdf

2.82 MB, 02.12.2024 11:11:12

dfeaf8aaeb80e48c096076a54aed4ebfbe9eb2cb68c8affdd3d907bac76259a2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31223232>