

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29400928
ID verze:	31415104
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.12.2024 10:58:41
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	6127071
Email pro zaslání potvrzení:	ORUNLregistrsmuluv@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY. Tímto dodatkem se posouvá termín plnění a zvyšuje cena díla o 70 000,- Kč bez DPH
Datum uzavření:	13.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	E650-S-3105/2018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	70 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STRABAG Rail a.s.
IČO:	25429949
Datová schránka:	9vbgv95
Adresa:	Železničářská 1385/29, Střekov, 40003, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 4 k SoD E650-S-3105-2018_12_12_2024_ke zveřejnění.pdf

480.12 kB, 13.12.2024 10:59:52

ab00a9dab4d41103fac53c32849fc47c9220efbff68e34d014f61fb86db76aa1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31415104>