

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29453748
ID verze:	31470148
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2024 13:15:50
Zveřejňující subjekt:	Město Světlá nad Sázavou (yptb58f)
ID návazné smlouvy:	23643195
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Světlá nad Sázavou
IČO:	00268321
Datová schránka:	yptb58f
Adresa:	náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na stavbu Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, II. etapa (úpravy silnice Pěšinky, výlezy z podzemí, zahrada u kostela sv. Václava)
Datum uzavření:	16.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MSNS/21844/2024/OMIRR
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-589 287,92 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
IČO:	25953818
Datová schránka:	e7my9sj
Adresa:	Husova 437 566 01 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SO_364_ZBV_Vodovodni_sachta__odpocet_nerealizovanych_praci.pdf

46.2 kB, 17.12.2024 13:16:47

3c1b5f9a4dae4103c89ca2213b6efdd246fe43b20a306d789029b7c93bd2b2d7

SO_705_1_ZBV_Zmena_tridy_hornin_vykopu__viceprace_zabradli.pdf

39.24 kB, 17.12.2024 13:16:47

e4a9784027693c6f4d6241db6f74066cae84f03d4ec26f0d1881e52d5603c52e

SO_706_2_2_ZBV_Pohledovy_kamenny_lem__uprava_nad_vchody__odsek.pdf

40.7 kB, 17.12.2024 13:16:47

37fc11fd0d6de43e307ce7f9425a7992552be66259a1849db62a0f5c55a33d01

SO_706_2_3_ZBV_Odpocet_nerealizovanych_praci.pdf

42.85 kB, 17.12.2024 13:16:47

d3d3f918074fb85dc6b7f17f575c5ef37545cea3341e832e1d695ebfe8f7b147

SO_707_1_ZBV_Zmena_tridy_hornin_vykopu.pdf

37.39 kB, 17.12.2024 13:16:47

1318d43d7148e66df5304b96eeb77f566539a81038477867a839250f72039fec

SO_802_1_ZBV_Zmena_travniho_koberce.pdf

38.12 kB, 17.12.2024 13:16:47

bdb7147eca62d299e6e92d87b47c806c55af701fbbaaaf81fdc381a4c6a51eb7

SO_804_1_ZBV_Odpocet_zavlah.pdf

54.68 kB, 17.12.2024 13:16:47

613537dacb14eeae3ec8ae3426dd4e56402d74b9727814cc7f9239dfc729419e

SO_318_3_ZBV_Kanalizacni_pripojka_vodniho_prvku_-_skutecnost.pdf

43.39 kB, 17.12.2024 13:16:48

59cc5bbe391c50531f3abc1ad66f736d13b974bd46d6ff8f1b3dd8b8ba732d52

SO_804_2_ZBV_Zmeny_zavlah__dle_skutecnosti.pdf

42.52 kB, 17.12.2024 13:16:48

d91616b6cc8fc389bf90ee27987f157cf1f4213b72ecfe16ebfd9bb67872456d

Revit_namesti__II.etapa_Dodatek_c._7.doc

60.5 kB, 17.12.2024 13:16:48

295f441f47402f4f733465b4f865e4ae603d92827894d4fdecc074dd27ec5aaa

Dodatek_c.7_Revit_SnS_ZL013.pdf

24.93 kB, 17.12.2024 13:16:48

959f9cee604b44069fc884bc555c1c0ccce945fe0a2d081c06b1f1db5e45987

Svetla_Pesinky_ZBV_Dodatku_c._7_odst._4.PDF

653.17 kB, 17.12.2024 13:16:48

1d4e047ed2ca040129bc629189aef02194da224fef38dd65e58208a5570ff9c9

Dodatek_c.7_Revit_SnS_ZL014.pdf

27.33 kB, 17.12.2024 13:16:48

ce57297707e3217b54a1f92dc802187d4b2aae8dd9f72cdf0057044c1c4d1520

Rekapitulace_dodatku_c._7_dle_par._6.pdf

42.67 kB, 17.12.2024 13:16:48

69a55a9704549f5fdfca7973b8c0780bc7d4cb20ccb7e02e2b7e041720de4e84

SO_000.1_3_ZBV_Zmeny_vseobecných_položek.pdf

44.03 kB, 17.12.2024 13:16:48

4bc7108d9f3fdd3209af3d4265b51c9518dbf1358ad52ce895e485ee752cd8c1

SO_003_1_ZBV_Odpocet_ochrany_stromu.pdf

36.22 kB, 17.12.2024 13:16:48

ef17faf4eaa79fa0435ec505951dd764c399e43b660989ded86a7d6e0da72c82

SO_105_12_ZBV_Dorovnání_odkopávek__sanací_a_trativodu.pdf

44.63 kB, 17.12.2024 13:16:48

0d958f5ab820717a627fb2ed99acfd601cbb2f0c994ed9f067f5fa8691f266b4

SO_105_13_ZBV__Konečné_posouzení_zpevněných_ploch.pdf

52.89 kB, 17.12.2024 13:16:48

545cc74e16c10af45014ba07ec86989ac98c551b1c97da8c06d311ec1bdaf9d6

SO_193_1_ZBV_Změna_trvaleho_dopravního_značení__dle_skutecnosti.pdf

38.58 kB, 17.12.2024 13:16:48

ebd3ab9bc1ccff3d11083e0652e534d5335dc3e71f1568901917f464229bc17d

SO_202_1__9_ZBV_Vicepráce_zabradlí_na_podestě.pdf

39.15 kB, 17.12.2024 13:16:48

56bf94c59199e53371ef35e1e5d2c27a9d895b4e056660975e2482d48732564b

SO_202_1_4_ZBV_Odpocet_chranicky.pdf

35.62 kB, 17.12.2024 13:16:48

7ae22016d7ec30189913d0dd2da0f84adfd29c1ec8608a7a5db4926148e42280

SO_202_3_1_ZBV_Zmena_tridy_zeminy_zemnich_praci.pdf

41.56 kB, 17.12.2024 13:16:48

3ceb41c36d494e97e97c5ef8d39396de05458cb2f3c82548f9c5aefb0f4d4b7a

SO_202_4_1_ZBV_Zmena_tridy_zeminy_zemnich_praci_kamenna_zidka.pdf

40.43 kB, 17.12.2024 13:16:48

c5d913cb3b1ce7b23371b3c64466ce28ee3ad5e16d1f7ede66db88f5f3c2fbd2

SO_304_1_9_ZBV_Odpocet_UV_c_29_vcetne_pripojky.pdf

45.66 kB, 17.12.2024 13:16:48

9bedfb2fb5333cc7a794a4992335ee378f91692eeab7f8ace59b48ced2f34bc5

SO_304_1_10_ZBV_Odpocet_upravy_podzemi.pdf

39.94 kB, 17.12.2024 13:16:49

0e73188efd09ec47a316e84fc811b33cac7bee7a8c1c390e1db4ee5289a08059

SO_304_1_11_ZBV_Zmena_horniny_zemnich_praci.pdf

41.87 kB, 17.12.2024 13:16:49

989dff0bc93a50ab4d2b29b19507dea42da8cefdb754abc4ddd30d64ce30787e

SO_304_1_12_ZBV_Odpocet_odvodnovacich_zlabu_viceprace_UV.pdf

40.7 kB, 17.12.2024 13:16:49

975ca57189bd11e7fb7de8610710ccffb2572a784ec09e96150dcb466ff9fdd7

SO_304_1_13_ZBV_Vytokovy_objekt_viceprace_dlazeb.pdf

35.54 kB, 17.12.2024 13:16:49

3b3ca95c3c798a70f5cd3298f8a8fe5190b19e85837868383a54e0ebaf6b0e4e

SO_318_2_ZBV_Odvodneni_plochy_stavebni_upravy_studanky.pdf

45.48 kB, 17.12.2024 13:16:49

5817fc6dd90ec0e69d261957b6272674bb39a48acf2d6b944501596b14a13754

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31470148>