

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29466508
ID verze:	31483552
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.12.2024 09:19:38
Zveřejňující subjekt:	Město Vizovice (wwybt2j)
ID návazné smlouvy:	26802243
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Vizovice
IČO:	00284653
Datová schránka:	wwybt2j
Adresa:	Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (vybudování pěší komunikace) - změna sjednané doby plnění díla
Datum uzavření:	17.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SIMOSTAV, s.r.o.
IČO:	28273320
Datová schránka:	dm32ffq
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 69501, Hodonín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_c._2_k_SoD_-_prodlouzeni_terminu-_SIMOSTAV (2).pdf

622.04 kB, 18.12.2024 09:20:14

772c7d2827771097273a02c703ed1930ffbeadd980cc613ce1299b3e59196ffc

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31483552>