

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29483488
ID verze:	31501444
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	18.12.2024 16:05:32
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	24876227
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 7 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - změna - Cena za dílo, doba plnění
Datum uzavření:	16.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	735/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	33 339 924,07 CZK
Hodnota vč. DPH:	40 341 308,12 CZK

Smluvní strany:

Název:	UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO:	61324043
Datová schránka:	
Adresa:	Zemská 1894, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Příloha k dodatku č. 7 - Změnovy list č.11_Redigováno.pdf

61.37 kB, 18.12.2024 16:06:40

2c086d4f6fac156fd1e239d2997099a1bcfc29d8592d5e9e661e538708f90f56

Příloha k dodatku č. 7 CH - přeložka splaškové kanalizace dešťová kanalizace - méněpráce - EP_Redigováno.pdf

74.84 kB, 18.12.2024 16:06:41

f28a9eed9fdab96dc41f2e8f6051e7c6898adc80b8c1c6c8539a273db2c3b142

Příloha k dodatku č. 7 D - nerezový kryt s dvířky - EP.pdf

149.62 kB, 18.12.2024 16:06:41

37851a242f5c68683a8e7f04cf7460f459a7e1bf01d12817e592790ccc6e6d84

Příloha k dodatku č. 7 E - odvětrání - EP.pdf

153.98 kB, 18.12.2024 16:06:41

10fe6d445aac6bd4c9c2b8ffba6ae4074dc2f8f5798351ce6a0ef3f6c8703661

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31501444>