

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29483488
ID verze:	31501472
Číslo verze:	11
Datum a čas zveřejnění:	18.12.2024 16:05:33
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	24876227
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 7 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - změna - Cena za dílo, doba plnění
Datum uzavření:	16.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	735/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	33 339 924,07 CZK
Hodnota vč. DPH:	40 341 308,12 CZK

Smluvní strany:

Název:	UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO:	61324043
Datová schránka:	
Adresa:	Zemská 1894, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Příloha k dodatku č. 7 - Změnovy list č.11_Redigováno.pdf

61.37 kB, 18.12.2024 16:06:40

2c086d4f6fac156fd1e239d2997099a1bcfc29d8592d5e9e661e538708f90f56

Příloha k dodatku č. 7 CH - přeložka splaškové kanalizace dešťová kanalizace - méněpráce - EP_Redigováno.pdf

74.84 kB, 18.12.2024 16:06:41

f28a9eed9fdab96dc41f2e8f6051e7c6898adc80b8c1c6c8539a273db2c3b142

Příloha k dodatku č. 7 D - nerezový kryt s dvířky - EP.pdf

149.62 kB, 18.12.2024 16:06:41

37851a242f5c68683a8e7f04cf7460f459a7e1bf01d12817e592790ccc6e6d84

Příloha k dodatku č. 7 E - odvětrání - EP.pdf

153.98 kB, 18.12.2024 16:06:41

10fe6d445aac6bd4c9c2b8ffba6ae4074dc2f8f5798351ce6a0ef3f6c8703661

Příloha k dodatku č. 7 F - podzemní betonová jímka zkouška těsnosti - EP.pdf

149.64 kB, 18.12.2024 16:06:41

4778a3e4109b7c19131c4098cdae4675f6d9711a4c463140e4a92ad664b7c6c6

Příloha k dodatku č. 7 G - potrubí svislé RADON - EP.pdf

152.22 kB, 18.12.2024 16:06:41

23696e46ba5f05136a70a7b259e32a071f9c62c615527f4c89a1273dec1785c2

Příloha k dodatku č. 7 H - průrazy a chráničky - EP.pdf

154.08 kB, 18.12.2024 16:06:41

7a7f720d35a7ecc212586f49f02d9137aa49cdde40532d254955640161d187e9

Příloha k dodatku č. 7 C - elektroinstalace - EP.pdf

150.11 kB, 18.12.2024 16:06:41

cdf37e076f28b31db04013629582b9b0454a1a7cfc7af438af828ff6e52562b3

Příloha k dodatku č. 7 B - dopočet asfaltu po přeložce splaškové komunikace - EP.pdf

165.39 kB, 18.12.2024 16:06:42

d607dfddbdc34c7f70ff21153111e254d04da0b2012599012407c87d6a9b8308

Příloha k dodatku č. 7 A - dodávka a montáž kamer a záznamového zařízení - EP.pdf

119.39 kB, 18.12.2024 16:06:42

3046a5faf7b165cee9215a2cedd8b3569c0b0d88bb641ee1546a033546ecffa4

Dodatek č. 7_Redigováno.pdf

63.94 kB, 18.12.2024 16:06:42

e8237124eee35ba9c8d7c122210d7921324630159f89993c1d03ef75a65c6fa5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31501472>