

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29504716
ID verze:	31523868
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.12.2024 13:41:48
Zveřejňující subjekt:	Obec Český Rudolec (upibz48)
ID návazné smlouvy:	29504536
Email pro zaslání potvrzení:	stankova@ceskyrudolec.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Obec Český Rudolec
IČO:	00246441
Datová schránka:	upibz48
Adresa:	123, 37883 Český Rudolec, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vodovodu – III. etapa - změna termínů a ceny díla
Datum uzavření:	13.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	Ing. Tomáš Blábolil
Hodnota bez DPH:	8 506 996,11 CZK
Hodnota vč. DPH:	10 293 465,29 CZK

### Smluvní strany:

Název:	TB BUILDING s.r.o.
IČO:	28066987
Datová schránka:	t4k4h9x
Adresa:	Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, 37701, Jindřichův Hradec
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

### Přílohy:

Dodatek c.2 -anonym.pdf

189.79 kB, 19.12.2024 13:43:02

6ffe103fbc98b69ff3b19f368dd60f6559bae7237917c52445dfc12b97e9e857

Soupis změnových listů - příloha k dodatku č.2.pdf

1.75 MB, 19.12.2024 13:43:02

159bb2d0ba7bc8636de84930ca7b0b17bae24ae87d40445da717d8b46019d310

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31523868>