

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29598684
ID verze:	31622344
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.01.2025 10:43:57
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Jablonec nad Nisou (wufbr2a)
ID návazné smlouvy:	27112960
Email pro zaslání potvrzení:	rulcova@mestojablonec.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO:	00262340
Datová schránka:	wufbr2a
Adresa:	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 46601 Jablonec nad Nisou, epodatelna@mestojablonec.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Jablonec nad Nisou
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a Etapu III. - dodatek č.1
Datum uzavření:	23.12.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	SD/2024/0618/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	1 546 255,04 CZK

### Smluvní strany:

Název:	CL-EVANS s.r.o.
IČO:	26768607
Datová schránka:	5idv3st
Adresa:	Bulharská 1557, 47001 Česká Lípa
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

PŘÍLOHA\_DODATKU\_č1\_REKAPITULACE\_ZL 01 až ZL 08.pdf

122.55 kB, 03.01.2025 10:44:37

0abbde28b646837c9cb94f00baced825ec2ac877605852059487d7ac1366dda7

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL01\_P02 Dodatek č1 méněpráce.pdf

215.27 kB, 03.01.2025 10:44:37

b35857d1b5ab2714a8e6aa53e3ae068561ca1bb281ce2a04a3b2e8ad1e8935be

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL02\_P01 Dodatek č1 vícepráce.pdf

182.13 kB, 03.01.2025 10:44:37

0a74f9a492aa7cae7b994a380965a4f563aece0264345d5e237733e0af862b4a

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL02\_P02 Dodatek č1 méněpráce.pdf

179.91 kB, 03.01.2025 10:44:37

c3ab1c3b5e63916c4aabab0a81235bc2fff757bec8ab719af8851d1fd8774a00

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL03\_P01 Dodatek č1 vícepráce.pdf

182.18 kB, 03.01.2025 10:44:38

208138b2a706a080b2c4459d5963f30a5481b879ba96c9370c733e969cd62fba

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL04\_P01 Dodatek č1 vícepráce.pdf

217.29 kB, 03.01.2025 10:44:38

b05098f98be15d924cbccd1cb6c78e3b7e9b7ddd80ace389184331425c9cd266

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL05\_P01 Dodatek č1 vícepráce.pdf

254.04 kB, 03.01.2025 10:44:38

60be87199d778738c35fb540ee70d3d726c9f15f95aad8bd6d07027dfd6d4b11

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL06\_P01 Dodatek č1 vícepráce.pdf

183.61 kB, 03.01.2025 10:44:38

49d78daabd2cbf56ef2c1c0cb5c803eaa7edd42a0131fe24a8b83277ff84231b

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL06\_P02 Dodatek č1 méněpráce.pdf

178.2 kB, 03.01.2025 10:44:38

3d44077b4ae2362ee79a83a7bc5abb51019fef6465762ef7590ffecb732f6b1b

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL07\_P01 Dodatek č1 vícepráce.pdf

254.35 kB, 03.01.2025 10:44:38

107f6f6e69b1af9945ff85887e26ac9ed531de7b1214f8f7669e5591dffe7

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL08\_P01 Dodatek č1 vícepráce.pdf

207.36 kB, 03.01.2025 10:44:38

2c9851209237d50f2d6b09b351c0859d22c65d6bb35fc608a74f4157faf84f36

ZŠ 5. května etapa I. a III. příloha ZL 01 dodatku č1.doc

53 kB, 03.01.2025 10:44:38

0d6d40d67826b1ac74ee6d4004240ea7307f73ed908d0baaef4a2362a33538a5

ZŠ 5. května etapa I. a III. příloha ZL 02 dodatku č1.doc

53 kB, 03.01.2025 10:44:38

518114998a6d4f2b63becae0c6e608bb5d6f631285a138ad61e5166e0cb79f83

ZŠ 5. května etapa I. a III. příloha ZL 03 dodatku č1.doc

50.5 kB, 03.01.2025 10:44:38

f826c01835ad520bc4c1ecb02e3b0389ce2b7795bf3c4f113a5d33b45767620a

ZŠ 5. května etapa I. a III. příloha ZL 04 dodatku č1.doc

52 kB, 03.01.2025 10:44:38

dfed54e20f5f998d1e318016f0d2eb8827f9e0cabf81fd18914af20f0eb14d5d

ZŠ 5. května etapa I. a III. příloha ZL 05 dodatku č1.doc

53.5 kB, 03.01.2025 10:44:38

29eda69e5a74426df018edb169ff06e7aad028550f6966e3a0eb21dbe5145f74

ZŠ 5. května etapa I. a III. příloha ZL 06 dodatku č1.doc

53.5 kB, 03.01.2025 10:44:38

b9aa02927c26848ff3cbf9921a0d64832598cf91391d29ffc087308fae48eae4

ZŠ 5. května etapa I. a III. příloha ZL 08 dodatku č1.doc

50.5 kB, 03.01.2025 10:44:38

dca31cc032b00c4e89d76c864e2eb287350438c7de547cf81edb69b6e44e128b

ZŠ 5. května etapa I. a III. příloha ZL 07 dodatku č1.doc

51.5 kB, 03.01.2025 10:44:39

01853af87360432b52883583a6b24b7b8922d5878c5836c071e2e4577325e40c

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL01\_P01 Dodatek č1 vícepráce.pdf

229.8 kB, 03.01.2025 10:44:39

fb5fa9e4362c2ba6f035d1653d3b5f2c47898ec59a664e756fc123104498dc96

ZŠ 5. května etapa I. a III. ZL05\_P02 Dodatek č1 méněpráce.pdf

196.45 kB, 03.01.2025 10:44:39

2542146d7261ad2283b403f3e493dc017dd4a6078d49c96837f9a971690e5bd7

Dodatek č 1\_Modernizace ZŠ 5. května Etapa I. a III.docx

45.52 kB, 03.01.2025 10:44:39

cde1d2545dc26d228b8588c6d4ff3add272fae364e207d1974178e724e4a77e3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31622344>