

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29631180
ID verze:	31656560
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.01.2025 11:22:49
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	25664315
Email pro zaslání potvrzení:	mullerova@rvccr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změnový list 02 SoD - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, 1. lokalita PK Dolánky - zhotovitel stavby, všechny SO a PS, prodloužení termínu z důvodu nepředvídatelného zastavení plavby a znemožnění pokračování prací, nemá vliv na cenu
Datum uzavření:	15.10.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/056/R/SoD/2023_ZL02 (ORE)
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
IČO:	11637471
Datová schránka:	4h36ijn
Adresa:	Vyskočilova 1566, Michle, 14000, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S_056_23_ZL_02_ANONYM.docx

65.5 kB, 07.01.2025 11:24:07

59c45585bf8c51f1c18b8d22c17bc6a97f8e12aacbbala1f5f4e8d28f38412d7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31656560>