

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29808300
ID verze:	31842632
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.01.2025 16:05:31
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	25664315
Email pro zaslání potvrzení:	mullerova@rvccr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změnový list 04 - Čekací stání pro MP na Vltavě, PK Dolánky - zhotovitel stavby, všechny SO a PS, dodatečné osazení dubových trámů do konstrukce úvazných prvků, prodloužení lhůty výstavby, nemá vliv na cenu
Datum uzavření:	01.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/056/R/SoD/2023_ZL04 (ORE)
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
IČO:	11637471
Datová schránka:	4h36ijn
Adresa:	Vyskočilova 1566, Michle, 14000, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S_056_23_ZL_04_ANONYM.docx

69.41 kB, 21.01.2025 16:06:08

3174b07663b209b91433aa4d48193dc688e430a4b0b956bfdd8ce02d48ab4e68

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31842632>