

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ID smlouvy:                  | 29800968                                                                  |
| ID verze:                    | 31865696                                                                  |
| Číslo verze:                 | 16                                                                        |
| Datum a čas zveřejnění:      | 23.01.2025 09:46:15                                                       |
| Zveřejňující subjekt:        | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (qbep485) |
| ID návazné smlouvy:          | 24082491                                                                  |
| Email pro zaslání potvrzení: | hana.dleskova@suspk.eu                                                    |

### Publikující smluvní strana:

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název subjektu:              | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| IČO:                         | 72053119                                                        |
| Datová schránka:             | qbep485                                                         |
| Adresa:                      | Koterovská 162,326 00 Plzeň                                     |
| Útvar / Odbor / Org. složka: |                                                                 |
| Plátce / příjemce:           | Plátce                                                          |

### Smlouva:

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět smlouvy:            | Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" |
| Datum uzavření:             | 20.01.2025                                                                          |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | Z-241016-02                                                                         |
| Podepisující osoba:         |                                                                                     |
| Hodnota bez DPH:            | 69 796 874,58 CZK                                                                   |
| Hodnota vč. DPH:            | 84 454 218,24 CZK                                                                   |

### Smluvní strany:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Název:                       | ROADFIN STAVBY s.r.o.           |
| IČO:                         | 04852427                        |
| Datová schránka:             |                                 |
| Adresa:                      | Plzeňská 1147, Vejprnice, 33027 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: |                                 |
| Plátce / příjemce:           | Příjemce                        |

Přílohy:

zveřejnění dodatek č. 2.pdf

713.57 kB, 21.01.2025 11:42:42

540f328ea97422be4ce241ad6199be83ca8fc372c69274327e2a0ae23cb9f30b

Rekapitulace ZL - příloha č. 2 k Dodatku č. 2.pdf

231.49 kB, 21.01.2025 11:42:42

ae6264323e47cb000fe3bb2c34ee2f694f932f72b492d867767b6e4ea64c1ab8

obchodní podmínky SÚSPK.pdf

480.82 kB, 21.01.2025 11:42:43

56f75e22962769659385662914e45474753358161b3b818fabfe29f2e0c15200

ZL068-svahy horninaSO101.3\_redigováno.pdf

6.03 MB, 21.01.2025 11:50:37

3777391c7e295e2682ea1608d73d1633f0bc5655ba55495b6a9597a150ddcd25

ZL046-SO203-Gabion\_redigováno.pdf

5.74 MB, 21.01.2025 12:07:42

9117997938185fa8f39bb88d429681999f431c03dac52003f8625f8e37278581

ZL056-optika\_redigováno.pdf

1.95 MB, 21.01.2025 12:07:43

41f2917d694e3b312fala50382c3dd9ed150c18b8b88751e1e1066277639f99d

ZL047-Zatřídění horniny SO 101.4\_redigováno.pdf

8.56 MB, 21.01.2025 13:21:51

8a050c62d86b299c1156461418e7ff7273fd28ce41ff28aa837364f8a6651bcd

ZL045-SO202-lávka-změna založení\_redigováno.pdf

4.6 MB, 21.01.2025 13:21:52

684a6c23994b1f3e86cb54f05b38d0d52860e36f5bf6a702e09006a745070101

ZL043-SO104.2-chodník Osek\_redigováno.pdf

3.84 MB, 21.01.2025 13:21:52

cd6e6edb1dc0485afefe804d470470f7f8b32b28876268bd7b233bd90a9ff27d

ZL042-frézování napojení SO 111.1\_redigováno.pdf

1.73 MB, 21.01.2025 13:21:53

2918ada0e311513fe3ed75d3fa634fd26972a69a93ac5a309c9c99c2be0b3267

ZL049-SO101.1-odvodnění komunikace\_redigováno.pdf

6.87 MB, 21.01.2025 14:10:51

6ced492defcc0518e8b00e97a4c847c6c328c49874d66259529c5b5f2e283467

ZL048-SO307-změna kanalizace\_redigováno.pdf

8.62 MB, 21.01.2025 14:10:52

0eca1671edleef2be6f383224ea7cd8428509ca5685c78ebfe86c6ec1ac10e2b

ZL051-vtokové objekty SO 101.4\_redigováno.pdf

5.96 MB, 22.01.2025 10:03:29

8511961ff249b067f0fea727165032eabbd00a9b84e55fe0f76a61c09a408c24

ZL050-Zatřídění horniny SO 140\_redigováno.pdf

6.1 MB, 22.01.2025 10:03:30

9ee88ecb9fe2ee99b936fb465b42e096e4feceda4eef0babca3ff9d0f4fd050f

ZL053-skutečnost SO 140\_redigováno.pdf

4.71 MB, 22.01.2025 10:03:30

2b253fa77b2bd026d09534ea57fa9a2082b4fcdcae8db0337c9bb4cacf830555

ZL052-Násyp bez úpravy SO 101.4\_redigováno.pdf

7.93 MB, 22.01.2025 10:03:31

cb2a9da13e293b821381337ebe71ee24d05835e0f0d68d66a8e8ac1f9c9ac311

ZL055-skutečnost SO 102\_redigováno.pdf

3.79 MB, 22.01.2025 10:25:21

9acc7093ba3b27e3ebe07938bf5ad4ef76e575d4938cc60c10e3616ecb7446c4

ZL054-změna konstrukce SO108\_redigováno.pdf

3.4 MB, 22.01.2025 10:25:21

0790faab4e9783d63011161630ad16b77d1df168747da257cfa9e11b03044676

ZL058-prodloužení úpravy SO 123\_redigováno.pdf

3.3 MB, 22.01.2025 11:01:25

a225947c7e51d604808b31d7b8ab26b6e33bfb8d52128afe13ea569aa9c26f38

ZL057-skutečnost SO 101.1\_redigováno.pdf

5.04 MB, 22.01.2025 11:01:25

d12641ce3ce6bee390f3b2283a0ca2a0e07ed3897688182d7df0bc9637a57896

ZL064-skutečnost SO 104.2\_redigováno.pdf

3.04 MB, 22.01.2025 11:44:21

4970fe977a5dd9661c99323785ee44c5f927a558918a7f8f5d9da7ec3a8671f5

ZL063-skutečnost SO104.1\_redigováno.pdf

3.17 MB, 22.01.2025 11:44:21

50a7c8ffa90ca1579c1c9386be2e21d329dcc036eb6b276ef35de6bc3150ca8d

ZL059-skutečnost;prodloužení SO103\_redigováno.pdf

15.57 MB, 22.01.2025 11:44:30

167512f3d2b56063d55f33a98b620ab75ff7e9e8db284d69795cce576580c74e

ZL066-trativody-příkopové žlaby\_redigováno.pdf

17.05 MB, 22.01.2025 12:22:35

c895ad0f469felb74bb9bd07d8f72dfb55c87185811c37740a638f303c5f8573

ZL065-palisády SO 122\_redigováno.pdf

5.62 MB, 22.01.2025 12:22:37

2fb374f564db598cd67675d1243c695045dba738ccca0275761692d28879898d

ZL067-chráničky římsy SO201\_redigováno.pdf

3.1 MB, 22.01.2025 12:32:21

1e4ad01cd7545a308eb243bd26a2a9759ad6abbc18f49d2177d297e8e2dc2112

ZL069-neodtékající meliorace\_redigováno.pdf

3.19 MB, 23.01.2025 08:17:54

2dd111e0ba456bebac099690fa6b11d759d050a63f9f1f8bc7f74cd1c8a0f0d0

ZL044-SO305-vodovod km 4540\_redigováno.pdf

10.06 MB, 23.01.2025 08:17:54

9dbd45cae1ac5bd2741ca6f0466bb1c4819d6b6f95fee8bab8098166dd77b5c5

ZL062-skutečnost SO 303\_redigováno.pdf

8.45 MB, 23.01.2025 09:47:04

07a2a9c99684af1a3505ca075fed00d5f2a4e7eed228c23b1ea25d52a52e7bb1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31865696>