

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29839280
ID verze:	31875464
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.01.2025 16:12:05
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	OCP
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Předmětem dodatku je poníženi celkové smluvní ceny na základě oceněných změnových listů č.8-17 a prodloužení konečného termínu zhotovení stavby o 1 měsíc.
Datum uzavření:	15.01.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.3 k DIL/54/12/022258/2022
Podpisující osoba:	RNDr. Štěpán Kyjovský
Hodnota bez DPH:	-2 766 839,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
IČO: 25317628  
Datová schránka: j8pd5dg  
Adresa: Mlýnská 388/68, 60200 Brno, Česká republika  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.3 k DIL\_54\_12\_022258\_2022-Text dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf

356.62 kB, 23.01.2025 16:13:25

29c567c4bc0a54873c2df182cfeaec81c0b51cb85640763c3d969db777c2cf48

Dodatek č.3 k DIL\_54\_12\_022258\_2022-Příloha k dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf

1.62 MB, 23.01.2025 16:13:25

0e9731009b93bd7e0eff051b8f5e4260435e0f4b60602fa8d4106ca09c4bc68f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31875464>