

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29900564
ID verze:	31939984
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.01.2025 12:39:34
Zveřejňující subjekt:	Město Vrchlabí (f77btm4)
ID návazné smlouvy:	26742503
Email pro zaslání potvrzení:	pankovamichaela@muvrchlabi.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Vrchlabí
IČO:	00278475
Datová schránka:	f77btm4
Adresa:	Zámek č. p. 1, 54301 Vrchlabí 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor rozvoje města a územního plánování
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	prodloužení doby realizace zakázky - Vrchlabí, Vančurova ulice- rekonstrukce části komunikace, oprava mostu
Datum uzavření:	28.01.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	238/SML/2024/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	155 400,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	188 034,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
IČO:	27472493
Datová schránka:	3kkeizk
Adresa:	Horská č. p. 634, Střední Předměstí, 54101 Trutnov 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dodatek_č.1-ingeniring_ANON_1.pdf

1.03 MB, 29.01.2025 12:40:13

255e4982da1ce5c0183187e79c314b9750aa0cc04e6aeca3ad4b51b86c1cf9de

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31939984>