

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29965512
ID verze:	32008112
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.02.2025 13:15:01
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	19786783
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - 11826_S02 - změna času plnění (DC 031 020 Kytlice, zdroj Kytlice Na Kočárovce - opatření na zdroji)
Datum uzavření:	31.01.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022_00660
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AQUECON a.s.
IČO:	14868202
Datová schránka:	v7mmzdw
Adresa:	Československých legií 445/4, Trnovany, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2022_00660_dod1_an.pdf

145.13 kB, 04.02.2025 13:16:03

06add2fc5c2da3ed1b01d89a9c37212397159ef9fe79a48c24c4fdbbc761e4ed

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32008112>