

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	30002168
ID verze:	32046348
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.02.2025 11:13:47
Zveřejňující subjekt:	Obec Čížkrajice (k8pb7ui)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	obec@cizkrajice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Obec Čížkrajice
IČO:	00581674
Datová schránka:	k8pb7ui
Adresa:	62, 37401 Čížkrajice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení doby realizace FVE Čížkrajice
Datum uzavření:	11.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	Ing. Petr Skamene
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Obec Čížkrajice
IČO:	00581674
Datová schránka:	k8pb7ui
Adresa:	č.p. 62, 37401, Čížkrajice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Právní forma	Orgán veřejné moci

Název:	SBEAM s.r.o.
IČO:	06344950
Datová schránka:	3atphwn
Adresa:	Sadová 473, 67182, Dobšice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.1 FVE.pdf

388.77 kB, 06.02.2025 11:14:47

88a6b351794f2dd53cea85b6cbf302dcc632de48c73edef60829d384555a1f38

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32046348>