

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2995058
ID verze:	3226722
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2017 10:10:53
Zveřejňující subjekt:	Město Nový Jičín (ywmb4nc)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Nový Jičín
IČO:	00298212
Datová schránka:	ywmb4nc
Adresa:	Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OO - Odbor organizační

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek - Dodatek č. 2 - Dodatek č. 2 - Stavební úpravy domu č. p. 139/1 na ul. Divadelní
Datum uzavření:	19.09.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	V2017-218/OO
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	4 698 812,05 CZK
Hodnota vč. DPH:	5 685 562,58 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.
IČO:	63323524
Datová schránka:	
Adresa:	Gudrichova 2688/31, Opava, 746 01
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek_2_smlouva_divadelni_1.pdf

68.13 kB, 22.09.2017 10:12:13

efa027d63b8342d0e9e3ef9e752749171fbe7274d49b782bdda8325768d678c1

dodatek_2_smlouva_divadelni_1_priloha_2.pdf

45.68 kB, 22.09.2017 10:12:13

5e8dcc988fd0071f38226be7dc00afa6181daeade67919c421ca46145e68d197

dodatek_2_smlouva_divadelni_1_priloha_2_ZL.pdf

68.62 kB, 22.09.2017 10:12:14

c3ed95e1513d04936f4df609d8c380cc046e531609207c00e5361d3b2f8f309f

priloha_2_1_MNP_Divadelni_1.pdf

213.38 kB, 22.09.2017 10:12:14

81414dacf21a14a00e7855daa82db3173307a28454cb0f7ed489c4966b4a7d30

priloha_2_2_VCP_Divadelni_1.pdf

163.27 kB, 22.09.2017 10:12:14

b0e0bab98c37a99e75a0f79667f841f2f5d4652b79f500bbbfdab453e1985efb

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3226722>