

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29812932
ID verze:	32284580
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	26.02.2025 09:47:17
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 11 (nr5bpci)
ID návazné smlouvy:	27699252
Email pro zaslání potvrzení:	mezeko@praha11.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 11
IČO:	00231126
Datová schránka:	nr5bpci
Adresa:	Ocelíkova 672/1, 149 41, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 SM2400000670 - změna materiálu a technologie výstavby spodní stavby lávky - SO 201 - Nová pěší lávka Opatovská
Datum uzavření:	28.11.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	MCP11/25/009034/OSM/MEZ
Podpisující osoba:	Ondřej Nováček
Hodnota bez DPH:	945 536,37 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 144 099,01 CZK

Smluvní strany:

Název:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO:	25317628
Datová schránka:	j8pd5dg
Adresa:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Anonym_ZL1_komplet_podpisy_vse.pdf

269.33 kB, 22.01.2025 08:53:18

bf37adfd1497b9bc628700e6bbe0eed572e9d1607f78902f2f2110263ecd91fe

Anonym_Dodatek_k_SOD_Lavka__final_podpis.pdf

161.85 kB, 22.01.2025 08:53:18

9da6572b6f5fa275c7f1102126aca1a761a847d29f6f065e5f5687ef6480e213

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32284580>