

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2998838
ID verze:	3230786
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2017 12:57:47
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Plzeň (6iybfxn)
ID návazné smlouvy:	2082062
Email pro zaslání potvrzení:	hnatova@plzen.eu

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	statutární město Plzeň
IČO:	00075370
Datová schránka:	6iybfxn
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	úprava termínů - 34. ZŠ - zateplení fasád a střech - 1. etapa, dodatek číslo 1
Datum uzavření:	21.09.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017/003515/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	morez stavební s.r.o.
IČO:	29115850
Datová schránka:	
Adresa:	Terezie Brzkové 1037/27, Plzeň 3-Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek\_c\_1\_k\_sod\_c\_2017\_003515\_registr.pdf

223.53 kB, 22.09.2017 12:58:30

f848ab62f3fd3e8bb1e50bac9640475d02fae9fe8301cdc4f1dce3e2c2da3874

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3230786>