

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	30258784
ID verze:	32315020
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.02.2025 16:35:24
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	28760444
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci akce "ÚČOV povodňové škody 2024, část D - Dmýchárna a kompresory"
Datum uzavření:	27.02.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	2643/2024/2025/OI/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	7 163 250,23 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ARKO TECHNOLOGY, a.s.
IČO:	00219169
Datová schránka:	
Adresa:	Vídeňská 206/108, 619 00 Brno - Přízřenice, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_- _anonymizovany.pdf

589.83 kB, 27.02.2025 16:35:48

506de5302d00237f403466859a03920f6292966944db079c8bff9cc61c1961e7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32315020>