

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	30293572
ID verze:	32351400
Číslo verze:	5
Datum a čas zveřejnění:	03.03.2025 15:03:02
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	24876227
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 8 - Smlouva o dílo - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - změna - Cena za dílo, doba plnění
Datum uzavření:	25.02.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	735/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	33 475 765,13 CZK
Hodnota vč. DPH:	40 505 675,80 CZK

Smluvní strany:

Název:	UniWel STAVBY spol. s r.o.
IČO:	61324043
Datová schránka:	
Adresa:	Zemská 1894, 41501 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 8 - příloha A_Redigováno.pdf

52.7 kB, 03.03.2025 15:03:38

f214ea50ecf5967e8c0e4fdb277d2cc0db8fc07c52ba3dc6dd2d2eee5f58bfb2

Dodatek č. 8 - příloha B_Redigováno.pdf

47.78 kB, 03.03.2025 15:03:38

9fe33eab5aec4833d90cc46a0b68c99c3114b3674887144b2828cc29fe60a195

Dodatek č. 8 - příloha C_Redigováno.pdf

45.96 kB, 03.03.2025 15:03:38

73121e911e711eb9def108ee5db57d65ec28c1c5aa707c6b95f9251c6e54fe9d

Dodatek č. 8 - příloha D_Redigováno.pdf

66.98 kB, 03.03.2025 15:03:39

61677c1eae631f7020049b545ece5b4b3f91b6269165adc8a31c6b988dcb15c4

Dodatek č. 8 - EP_Redigováno.pdf

64.19 kB, 03.03.2025 15:03:39

48ba6e7b1a64b083ab547aa2cf550ef7c6a78c5c33e823d736f9007eadf24332

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32351400>