

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	30319240
ID verze:	32377984
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.03.2025 08:51:59
Zveřejňující subjekt:	Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace (ke5mpfg)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace
IČO:	44940343
Datová schránka:	ke5mpfg
Adresa:	Osecká 315/30, 75131 Lipník nad Bečvou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení díla, zvýšení ceny smlouvy o dílo
Datum uzavření:	26.02.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	2241115
Podepisující osoba:	Mgr. L. Rejzek
Hodnota bez DPH:	841 500,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 018 215,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
IČO:	46972021
Datová schránka:	73v4fhx
Adresa:	Vápenice 2970/17, 79601, Prostějov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 1 ZŠ Lipník n.B Osecká stavební práce oprava.pdf

135.92 kB, 05.03.2025 08:53:24

fc677bc59144f4e4bdc699b3accb005eff0aed02acaa595557aad8493734644b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32377984>