

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	30802000
ID verze:	32886480
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.04.2025 12:36:18
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	22885231
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova"
Datum uzavření:	11.04.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	1691/2023/2025/OI/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	5 033 609,67 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STASPO, spol. s r.o.
IČO:	41035704
Datová schránka:	
Adresa:	Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_-_anonymizovany.pdf

1.18 MB, 11.04.2025 12:37:06

3cec9d8d60299928ece4991241ae58aa653b09867e7317f02a3de46e64aa78cd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32886480>