

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31361156
ID verze:	33469000
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.05.2025 13:18:26
Zveřejňující subjekt:	Odbor informačních technologií (Ministerstvo vnitra) (v522hgw)
ID návazné smlouvy:	26446203
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MV - generální ředitelství HZS ČR
IČO:	00007064
Datová schránka:	84taiur
Adresa:	Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	MV-GŘ HZS ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	D4 Stavební úpravy objektu v rámci akce „Pracoviště Lysina – stavební úpravy“ - prodloužení termínu plnění a změna údajů ve smlouvě
Datum uzavření:	29.05.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	909029747.00.004 / 72/2024/D4
Podepisující osoba:	brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Otistav s.r.o.
IČO:	24832898
Datová schránka:	jh5zzns
Adresa:	Českolipská 390/7, Praha 9, 190 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

072 2024 D4 Lysina stavebni upravy prodlouzeni terminu.pdf

119.15 kB, 29.05.2025 13:19:04

2bb628881bc76e3cc1601cb2d37db20e9562b716c380bc8c916e25c8f86d2648

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33469000>