

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31393620
ID verze:	33503292
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.06.2025 12:15:40
Zveřejňující subjekt:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (mivq4t3)
ID návazné smlouvy:	30352260
Email pro zaslání potvrzení:	tereza.vseteckova@tsk-praha.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO:	03447286
Datová schránka:	mivq4t3
Adresa:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 17000 Praha 7 - Holešovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	56-Úsek správy mostních a speciálních objektů
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 - posunutí termínu ukončení - Most X035..1, Rozvadovská spojka, Kovářova - R.R..1, P13 - běžná údržba objektu k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027
Datum uzavření:	02.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	3/25/5600/021/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Stavby mostů a.s.
IČO:	27195147
Datová schránka:	utdgcji
Adresa:	Vyskočilova 1566, 14000 Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

021 - návrh dodatku č.1.doc

92.5 kB, 02.06.2025 12:16:53

c25b93c83f42d277768a354fa8cef56e44291009d40004977e7ca3536b122b14

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33503292>