

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31547793
ID verze:	33665965
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.06.2025 13:57:03
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sykora.r@kr-vysocina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování stavebního záměru na přístavbu Sociálního centra Kraje Vysočina v areálu Nemocnice Jihlava - prodloužení termínu pro plnění.
Datum uzavření:	12.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	178354
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PENTA PROJEKT s.r.o.
IČO:	47916621
Datová schránka:	
Adresa:	Mrštíkova 1166/12, Jihlava, 58601
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

178354-1749728688.pdf

655.23 kB, 12.06.2025 14:34:48

9152e2524d6510ad33f8e9e9071d5412a461068b1fd76f6c815b3f7cf5aef7a9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33665965>