

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31636277
ID verze:	33758585
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.06.2025 14:58:17
Zveřejňující subjekt:	Povodí Moravy, s.p. (m49t8gw)
ID návazné smlouvy:	30120396
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Moravy, s.p.
IČO:	70890013
Datová schránka:	m49t8gw
Adresa:	Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Útvar správy majetku

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - změna termínu provádění díla, stavba "Morava, Nové Mlýny, ř.km 256,766-257,100 - úprava břehů ve vzdutí jezu Nové Mlýny – projektová dokumentace"
Datum uzavření:	19.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	300/2025-SML - D1
Podepisující osoba:	Fína David
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Vít Pučálek
IČO:	04373863
Datová schránka:	
Adresa:	Trpín 151, 569 74 Trpín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva(300_2025-SML - D1).pdf

83.19 kB, 19.06.2025 14:59:21

94cb8ffce8b374c2e9c88d50676288621b438a8dd7ccbb9e01ce1bb04d6285ad

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33758585>