

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31667441
ID verze:	33791149
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.06.2025 11:33:28
Zveřejňující subjekt:	Městská část Brno-Bosonohy (kk8bxef)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	eva.merclova@bosonohy.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy
IČO:	44992785
Datová schránka:	kk8bxef
Adresa:	Bosonožské náměstí 74/1, 642 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.12.2024 na realizaci VZMR s názvem "Oprava účelové komunikace k parku Panenky Marie v MČ Bosonohy" - prodloužení doby dokončení realizace díla
Datum uzavření:	12.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	24-24-4-09
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	691 923,29 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	DIRS Brno s.r.o.
IČO:	26255618
Datová schránka:	mrjy5h2
Adresa:	Jihlavská 731/38, Bosonohy, 64200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

DIRS Brno, s.r.o. Dodatek č_3 k SOD_ANONYM.pdf

677.27 kB, 23.06.2025 11:34:19

87796c7e1c27164896159ea109f84ba541ddd130bb17ca6bc75fa0c1dbab5134

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33791149>