

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31770781
ID verze:	33899821
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.06.2025 15:35:08
Zveřejňující subjekt:	Jihomoravský kraj (x2pbqzq)
ID návazné smlouvy:	28965368
Email pro zaslání potvrzení:	vykydalova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Jihomoravský kraj
IČO:	70888337
Datová schránka:	x2pbqzq
Adresa:	Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor kancelář hejtmána
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DOD - Smlouva o poskytnutí dotace - Stavební úpravy Chorvatského domu v Jevišovce - Dodatek č. 1 ke smlouvě - změna termínu čerpání dotace z 30.06.2025 na 30.09.2025 a změna termínu vypořádání dotace z 31.07.2025 na 31.10.2025
Datum uzavření:	30.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	JMK093108/24/OKH/1
Podepisující osoba:	Mgr. Jan Grolich, v z. Ing. Bc. Jiří Crha
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, z.s.
IČO:	15545610
Datová schránka:	f6ykjeh
Adresa:	Jevišovka 1, 69183 Jevišovka
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_č_1_Sdružení_občanů_chorvatské_národnosti_v_ČR_z_s_JMK093108_24_OKH.pdf
463.11 kB, 30.06.2025 15:35:43
5054757a2bb06f05a01f5b87ba8f4e16368538e62e684a2b989540411a74a0cc

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33899821>