

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3152118
ID verze:	3397462
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.10.2017 09:40:17
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přfbfvy)
ID návazné smlouvy:	2105570
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přfbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, prodloužení termínu dokončení
Datum uzavření:	29.09.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 2(106/2/2017) ke smlouvě 42/2/2017
Podpisující osoba:	Ing. Olga Vyleřalová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HST Hydrosystémy s.r.o.
IČO:	26212706
Datová schránka:	y29a2iu
Adresa:	Školní 467/14, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

změnový list_c_2_106_2_2017.pdf

745.23 kB, 11.10.2017 09:41:11

cc57ebc2f38a36074a80d9088fa2c78a5f127a4cf0abfe341a1b667db3957e4a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3397462>