

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31875421
ID verze:	34008549
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.07.2025 13:46:31
Zveřejňující subjekt:	Město Vlašim (zbjbfmb)
ID návazné smlouvy:	30752800
Email pro zaslání potvrzení:	tajemnik@mesto-vlasim.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Vlašim
IČO:	00232947
Datová schránka:	zbjbfmb
Adresa:	Jana Masaryka č. p. 302, 25801 Vlašim
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor hospodářský a investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínů dokončení díla
Datum uzavření:	23.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	100/1S/2025/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Jeništa Luděk, Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	4 416 495,46 CZK

Smluvní strany:

Název:	BENEGEB s.r.o.
IČO:	07214499
Datová schránka:	
Adresa:	Rubešova č. p. 2327, 25601 Benešov u Prahy
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._1_SOD_Rekonstrukce_rybníka_Žižkáč_Domašín-BENEGEB_s.r.o..pdf

491.9 kB, 08.07.2025 13:47:15

b643d93a66b573dc23cf0168de2c8fca763944dbeb16d7573c01bc7a8be8f8c8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34008549>