

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31964925
ID verze:	34102141
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.07.2025 14:34:51
Zveřejňující subjekt:	Povodí Moravy, s.p. (m49t8gw)
ID návazné smlouvy:	30215656
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Moravy, s.p.
IČO:	70890013
Datová schránka:	m49t8gw
Adresa:	Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Útvar správy majetku

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - změna termínu provádění díla, stavba Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov – projektová dokumentace
Datum uzavření:	14.07.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	273/2025-SML - D1
Podepisující osoba:	Fína David
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
IČO:	49241648
Datová schránka:	yu8gxtd
Adresa:	Hybernská 1617/40, 11000 Praha 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva(273_2025-SML - D1).pdf

95.63 kB, 15.07.2025 14:35:26

6e76e5e25acd564ccf69a39dbfce601ca749a04dcaf67b8acc2ca14cc75f56ea

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34102141>