

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32149133
ID verze:	34296441
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.07.2025 14:18:40
Zveřejňující subjekt:	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. (mnprwvz)
ID návazné smlouvy:	27263232
Email pro zaslání potvrzení:	hana.kukusikova@pohrby.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
IČO:	60713330
Datová schránka:	mnprwvz
Adresa:	Koliště 1909/7, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí ze dne 27.05.2024 (generální oprava technologie a zázemí krematoria na ulici Jihlavská 1, Brno) – změna předmětu a termínu plnění a ceny díla
Datum uzavření:	28.07.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Martin Černý, JUDr. Michal Chládek, MBA,
Hodnota bez DPH:	3 064 626,35 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IMOS Brno, a.s.
IČO:	25322257
Datová schránka:	562eh6n
Adresa:	Olomoucká 704/174, Černovice, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č_4_ZVEŘ.docx

64.24 kB, 31.07.2025 14:19:42

516f8cd9a859c3248f00d2e5f9b6c24bd12af170196283fb5ad0e2f5bd76fc68

KRE_seznam ZL 40-55.pdf

97.33 kB, 31.07.2025 14:19:42

e6a9d128acf406bc518150178f4776f2f441cc212d42ae7c97f30ca3e06af469

ZL_č. 40 Vodovod PE d63.pdf

165.67 kB, 31.07.2025 14:19:42

2af635c479fc3044174df8feba6f6d0a8b19bb02e342f52094377eecd70ad41a

ZL_č. 41 Dlažba v kolumbáriu 4.pdf

163.34 kB, 31.07.2025 14:19:43

8961cce583cd15b8dae4790f4d110252e3345923318120bf105cc900971b5a7f

ZL_č. 42 Asfaltové plochy dvůr.pdf

251.62 kB, 31.07.2025 14:19:43

1d3c5c599ab13d6399df716bc6f14a2d3ba84256da4f38eacd9344ddf6822a3d

ZL_č. 43 Bourání základových pasů v m.č.145.pdf

156.49 kB, 31.07.2025 14:19:43

2cb9868a5074fc41f60e61cbd2b731ed8bd094805e5408950c50ff53461d4711

ZL_č. 44_změna povrchů stěn M.č.140,141.pdf

248.99 kB, 31.07.2025 14:19:43

2adeb0f43a76d5424909795e8618f4c277af34e20f22f0d551f697f7ed35e1ae

ZL_č. 45_doplnění stolů m.č.141.pdf

159.87 kB, 31.07.2025 14:19:43

6f19a0a45a544b3dc49ae14143ae5a4c63a7797ee2c564ff874ef24a60035dd2

ZL_č. 46 výsadba kalin.pdf

169.12 kB, 31.07.2025 14:19:43

3c1af55e0c608a492b95ffc6cfdc5cf1424dfe6408055a1f64e3b82779157fe

ZL_č. 47 úpravy odsávání.pdf

213.22 kB, 31.07.2025 14:19:43

8a6fe11c6821d84bda99928ce4f5c6451b01a7a36f4027be9cd99ad236807e67

ZL_č. 48 zástěna sprchy muži.pdf

160.84 kB, 31.07.2025 14:19:43

75c76ae36572561d2138fa989c39e7c54a320a35e6603a22a279d72d0d7ad9b3

ZL_č. 49_změna m.č.111,112.pdf

181.23 kB, 31.07.2025 14:19:43

ca59215d3e0a60f46c076c8210841208d86280ba68e6d65d72d98a548e12468f

ZL_č. 50_sanace venkovního zdiva.pdf

217.95 kB, 31.07.2025 14:19:43

41b2521ac98267907200efe6ec904570980e83aad500ff0f06138cf535b4e54b

ZL_č. 51_odstranění havarijního stavu kanalizace.pdf

260.91 kB, 31.07.2025 14:19:43

aadc256e547274363e450643c9a312fc58f781bb5d1414882a4c43f7837b5277

ZL_č. 52 doplnění povrchové úpravy na mostku.pdf

236.33 kB, 31.07.2025 14:19:43

82226098c07ba240c4d266c2337d8736f5500d7aa71cd75610e9b921756079c4

ZL_č. 53 zakončení hlav anglického dvorku.pdf

175.92 kB, 31.07.2025 14:19:43

7221d60d38afa475713bc4678f0078d9a2ee64eeb566367605361fc0b76c41ff

ZL_č. 54 Elektro nerez žlaby .pdf

160.27 kB, 31.07.2025 14:19:43

dd7dac23e8981bdcc5c279af0b66a81d33db68e097a2794b7d876a08dc0569d8

ZL_č.55_Změna podkladních vrstev pod dlažbou.pdf

178.39 kB, 31.07.2025 14:19:43

272faf3a14734752dfb1744d446c79d8e57e8fe82eedbb814f59da270550974b

KRE_Kanalizační přípojka_Prodloužení termínu_1.7.2025.doc

76 kB, 31.07.2025 14:19:43

c802802157e3f75530ec0be9926e8cdd21c1524f7312ae37e34046f4fe9db8c6

Vyřádění ke stavu přípojky 9_7_2025 upravené datum.pdf

343.66 kB, 31.07.2025 14:19:43

99836bf5c8e1f0317a8fa83f6212b7452e749f84361ff1d1ff232a8d97270ead

Soupis_prací_ke _kanal_přípojce.pdf

141.8 kB, 31.07.2025 14:19:43

7bb25351550951816aeab350393dcd6049e247877d077af669b96253a99c80e3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34296441>