

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32159537
ID verze:	34307305
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.08.2025 11:24:22
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebypd)
ID návazné smlouvy:	28865768
Email pro zaslání potvrzení:	spisovna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebypd
Adresa:	Krajířova č. p. 27, Dačice I, 38001 Dačice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor dotací a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 - změna termínu odevzdání díla
Datum uzavření:	27.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	495/1S/2024/dodatek č. 2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	WAY project s.r.o.
IČO:	63906601
Datová schránka:	g2pbq4z
Adresa:	Jarošovská č. p. 1126, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_c._2_-_termín_fakturace_předmět_podpis_anonym.pdf

264.24 kB, 01.08.2025 11:25:26

bcfff5e1c029d96e5e7a21e788231b6c8251765c2eb1e800b7f8e407fbd3b6ff

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34307305>