

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32218913
ID verze:	34369385
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.08.2025 10:52:31
Zveřejňující subjekt:	Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 (rqzi99s)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	jana.lendlerova@zsprazska.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98
IČO:	45669716
Datová schránka:	rqzi99s
Adresa:	Pražská 2808/98, 66902 Znojmo, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna termínu realizace s důvodu změny technologie provádění prací - oprava podlahy MŠ
Datum uzavření:	07.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2025/01
Podepisující osoba:	Mgr. Simona Škaroupková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Podlahářství Macek s.r.o.
IČO:	06628982
Datová schránka:	qxavrtq
Adresa:	Černého 5094, 66902, Znojmo
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke Sml. o dílo - podlahy MŠ .PDF

635.55 kB, 07.08.2025 10:52:57

b651f3ddb9b4d6f78dc70267d899f073fb3357ea94b31d05b873d07ae0828ae2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34369385>