

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32310417
ID verze:	34465913
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	18.08.2025 08:52:48
Zveřejňující subjekt:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (upjeuej)
ID návazné smlouvy:	30602916
Email pro zaslání potvrzení:	vinklerova@bnzlin.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
IČO:	27661989
Datová schránka:	upjeuej
Adresa:	Havlíčkově nábřeží 600, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo -veřejná zakázka na zhotovení stavby na akci: KNTB, a. s. - B 25 Interna - Modernizace budovy - úprava položkového rozpočtu - navýšení ceny díla
Datum uzavření:	01.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	24021
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 991 176,61 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČO:	25301144
Datová schránka:	5f2pqxs
Adresa:	Bartošova 5532, 76001, Zlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. Navláčil VZ 24021 k uveřejnění.docx

58.6 kB, 18.08.2025 07:49:59

922949345bb88e62d4dbdad2986bf3235365185a0b6883f8e4834c1668364760

příloha ZL01.docx

502.02 kB, 18.08.2025 07:49:59

38a92acb0d41ee70effc7dd9257d6c66c032898eb280cb5c519b3e53f97741cc

příloha ZL04.docx

576.08 kB, 18.08.2025 07:49:59

4c57c0668d0975f4d4f5b45f48ccddaf4abaeb5a0cd9dbe1b75413a201e2cc4d

příloha ZL05A.docx

1.43 MB, 18.08.2025 07:49:59

5efd15837517437b1a626664f48daadbe6bac68ddb1784256edc9268da88787b

příloha ZL06.docx

173.96 kB, 18.08.2025 07:49:59

47523b6b5554437730026fab19470524d5b41e8dd70edec4ca7b17bbf09fc1c8

příloha ZL07.docx

199.31 kB, 18.08.2025 07:49:59

2d3d4cd3ec5cb4b6d9e972393f25c4d8d4caf42b7bb3e89cc5ee12edeb2d2cce

příloha ZL09.docx

613.7 kB, 18.08.2025 07:49:59

fd84f06acf524c59a0d3c39db6d6c63475241379c12de66dd84f3f8d67df8560

příloha ZL10.docx

528.77 kB, 18.08.2025 07:49:59

1f40f571454670ce5a75857f7da050ed7fa526bb338e483f82f03bb893ac4f78

příloha ZL11A.docx

1.93 MB, 18.08.2025 07:49:59

06f651b2881b3a5c3ca441c2e8ad0230669dde49a1b7ed30957053790af06f38

příloha ZL11B.docx

1.08 MB, 18.08.2025 07:50:00

3c1c1e5b36e25660919fa58923b99d6dbcbbc2b673dcb604c49dbea92d1c823f0

příloha ZL12A.docx

1.46 MB, 18.08.2025 07:50:00

417296d3eedbdd3838144b19d2f5c805f919b0ef384700e6ffea2f98ac3698b1

příloha ZL14.docx

876.2 kB, 18.08.2025 07:50:00

05339400b34ce22462ac51527c447aaedf227ff3790dafc5fe56822f2e44ef6e

příloha ZL15.docx

1.48 MB, 18.08.2025 07:50:00

8cce15315d99ca432a224b120a226daebb97dbbb106f379afc44a615e7a877a0

příloha ZL18.docx

2.54 MB, 18.08.2025 07:50:00

426a6d66bf8bed63c2c28e40880e5ebfeecb18b8ec8b939563accc2d74be05b4

příloha ZL20C.docx

127.98 kB, 18.08.2025 07:50:00

2d2e4caca0f2bc844c2b275234e8129a83b99756e11f983a70a6be9e8a4718a6

příloha ZL21.docx

874.97 kB, 18.08.2025 07:50:00

031f8f7f0dc5c9b31c4cf1d3dbbc8531391ebfelb99c41fea4962ab648846702

příloha ZL22.docx

1.67 MB, 18.08.2025 07:50:00

c339502f47bc759838e5259fade49488e67df2610a4b78cf85244fd8098a5a42

příloha ZL23.docx

705.67 kB, 18.08.2025 07:50:00

083492053c4339bfa31919515c2979f310bad7a1827d8ac0d8675254a04f8811

příloha ZL01.docx

459.75 kB, 18.08.2025 08:07:57

e3880a0b08a3b29be6c9aa66ee521c99525c4e0f4de06686339db9d55e350f55

příloha ZL04.docx

580.57 kB, 18.08.2025 08:07:57

ff34d967ace8b1cbcbba5c7852aebfc9f02248f7d6114c9021cff3a547230438

příloha ZL05.docx

675.52 kB, 18.08.2025 08:07:57

5fa95a5e778265e2ae1c7f330ff7b7b816ceb7cc2cb3e2de0af0e7d023c1c08c

příloha ZL06.docx

1.21 MB, 18.08.2025 08:07:57

48070598f960958c733c0774f65bb583829883b7257c72f240e4a7b5f6e762e0

příloha ZL07.docx

704.68 kB, 18.08.2025 08:07:57

02715bf3ad13d4dbba7a326ee10d3415f5b8f765278f011bcc13da903a5aeda2

příloha ZL08.docx

717.24 kB, 18.08.2025 08:07:57

2ba7e2f90f61a402747b9ab54c048be36c270a94295de75b4a6e044bc65df5e7

příloha ZL10.docx

1.28 MB, 18.08.2025 08:07:57

34d6926a5eb94a3f5cb55faa2dd768fbc2fc541921d2e5b6ad9a6c54239bc012

příloha ZL11.docx

1.58 MB, 18.08.2025 08:07:57

7cc8e4f20497e5c0b9408450515d32ccd66a97e3e13c759d8325b528d86a4658

příloha ZL12.docx

4.13 MB, 18.08.2025 08:07:57

b2812b68ef7d3826afc5a1378258fe5b7193e0d5a4cd3b53418cfb35c8eab395

příloha ZL17.docx

621.21 kB, 18.08.2025 08:07:58

177c47dbf3d601d4085dd785bd57f8174034a61d9ba3bcfa244c18ff1e3e1b41

příloha ZL18.docx

955.28 kB, 18.08.2025 08:07:58

d1e12c3561f62b516454b12e9128dc633021efe667069aa400418a79c09262e3

příloha ZL20.docx

583.92 kB, 18.08.2025 08:07:58

3e98979561ac1e07461d70bc70cbfa86f6e9202223e53c5661fb8f8da05bf6ae

příloha ZL24.docx

277.4 kB, 18.08.2025 08:07:58

1cdd6ded36d54814c20abf0ed8284f8bc1cee2c1c5cd1071259aad92be83253e

Položkový rozpočet Z02.pdf

456.57 kB, 18.08.2025 08:19:57

4b9a09c6769a0cf0eb75cd1393ecd29321399c90bca88a19b9af45dd0ea5930d

Položkový rozpočet ZL01.pdf

431.6 kB, 18.08.2025 08:19:57

ae687e0810e9067295b36e7c941ad08a4cf4eab709845b394c62efd701be8ad4

Položkový rozpočet ZL04.pdf

479.67 kB, 18.08.2025 08:19:57

c4c9756b8977f92db56ad29bf053b10f5aaa2cf04bc9831234c013be63007cee

Položkový rozpočet ZL05.pdf

229.73 kB, 18.08.2025 08:19:57

676695a582d5bd1e57d06efe5f4bd573034c1e22a486bc6e95936a23de864c3b

Položkový rozpočet ZL5A5B.pdf

493.51 kB, 18.08.2025 08:19:57

9b2b809df07fa7f9499a52d961d9994880dd0cc825d357b8c288dcba41abed22

Položkový rozpočet ZL5C5D.pdf

436.38 kB, 18.08.2025 08:19:57

60e549b7e8058f0b08e5f75e7ea0af99c0af6acaa2d11960db69fc7cc31dbc13

Položkový rozpočet ZL5E06a06b.pdf

645.11 kB, 18.08.2025 08:19:57

2ac9c030abaf339bc5a9a8154629d536fd8c71c579c4daalac3650275981a1fc

Položkový rozpočet ZL22 23.pdf

951.8 kB, 18.08.2025 08:19:57

fada4d35f36c3f4f8fd19d8bea8d988545de7857d38a14e838a8cd5238d39ccb

Položkový rozpočet ZL24 24a 25.pdf

526.61 kB, 18.08.2025 08:19:57

10c6f668fe93eb294ac1de2d3d4ed7d4f5b330c33b8bdb07b9f503c91559f603

Položkový rozpočet07a07b.pdf

391.11 kB, 18.08.2025 08:19:57

c3ab24064996cf52da32b9ede898ee1f3a94df5248b627b8502cca1e985fa734

Položkový rozpočet08a08b.pdf

453.98 kB, 18.08.2025 08:19:58

4eaf175c943de8a362799db6987a402547dc521867904f4a21a412141645b98e

Položkový rozpočet09 10a10b.pdf

766.57 kB, 18.08.2025 08:19:58

0df67e5fac375468f8647447a6f0c568327fd92e9361bb3579c771499510d81d

Položkový rozpočet11 11a 11b.pdf

785.63 kB, 18.08.2025 08:19:58

25bfdce23995fa5c60f18137608f1844cebe910a7ba3bc81c2db73aa913f830c

Položkový rozpočet12 12a 12b.pdf

735.57 kB, 18.08.2025 08:19:58

7a980207f4c81505f5d05548e60fd1397900463194baf81c4fd450b03eelc5dd

Položkový rozpočet13 14a 14b.pdf

633.18 kB, 18.08.2025 08:19:58

1f195bbb7b3d9c417e3f5d46758df98f5e589ae17cc9870edac7775be92de004

Položkový rozpočet15a 15b.pdf

467.5 kB, 18.08.2025 08:19:58

cb00ccbcbff9533943a089593f2012dacb6e549810b8dd0d59b83a622b97ac5e4

Položkový rozpočet16a 16b.pdf

443.17 kB, 18.08.2025 08:19:58

36e02f8768b08ef88f7bc6e5c5a0a8d1bca211a1304a39cfb3b43b20dd2ce70b

Položkový rozpočet17 17a 18a 18b.pdf

2.76 MB, 18.08.2025 08:19:58

25c43ace3461e55f4d3ad03927e7382b2964c0dd015e6863934129773291db6c

Položkový rozpočet19 20 20a 20b.pdf

888.81 kB, 18.08.2025 08:19:58

14577a326f0b8d482069d8497aeb1d4f1b05b9dbd546fb0dab3a5fe71dda6970

Položkový rozpočet20c 21a 21b.pdf

599.74 kB, 18.08.2025 08:19:58

a0e124d8cb2a70b937699c31ecf6e08c2010f0d9bf569a7546e6145e54446ce1

Položkový rozpočet25a 26 27.pdf

697.67 kB, 18.08.2025 08:19:58

0d51f65b7d6fd4c140636942ba55d302c6150921c8d5f256147c44ef7e8e0e38

Položkový rozpočet28 30 31.pdf

3 MB, 18.08.2025 08:19:58

2619837ba6bb7bb1db5d49264ee300b17ecb80b2f1eb64a6f7fa80f4c9af6599

Položkový rozpočetZL03.pdf

438.17 kB, 18.08.2025 08:19:59

deb62f6f7023f987b4b6a13c42243e25d23c89f60671fe75b190998e6d9c504e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34465913>