

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3198018
ID verze:	3448690
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.10.2017 15:03:20
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	1906642
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změna termínu dokončení díla
Datum uzavření:	16.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 1(110/2/2017) ke smlouvě 34/2/2017
Podpisující osoba:	Mgr. Jan Paparega
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
IČO:	44567022
Datová schránka:	7rfa5hz
Adresa:	Černovická 4264, 43003, Chomutov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

změnový list\_c\_1\_110\_2\_2017.pdf

1.03 MB, 16.10.2017 15:04:26

dd307e252fee599a94cc6d2256eb0f19a0f690e2eec355595d618eab212da97a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3448690>