

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32334177
ID verze:	34489745
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.08.2025 12:34:29
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	30821520
Email pro zaslání potvrzení:	ORBNoregistrsmluv@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu změn v projektové dokumentaci
Datum uzavření:	18.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	E639-S-1365/2025
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SEŽEV facility s.r.o.
IČO:	29244960
Datová schránka:	sbbvdsc
Adresa:	Vídeňská 298/135, Přízřenice, 61900, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

1365_2025_Dodatek č. 2.pdf

1.89 MB, 19.08.2025 12:35:54

a9bf93960d52836cd237a017475c4bb405e9808204473f3e3060ffa7aa7e3093

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34489745>