

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32438705
ID verze:	34599313
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.08.2025 14:38:01
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	23674999
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0411/23 Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - vícepráce
Datum uzavření:	28.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01556789
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 542 051,93 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	EUROVIA CS, a.s.
IČO:	45274924Pha
Datová schránka:	bjpdzta
Adresa:	U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, Michle, 14000 Praha 4, Id DS: bjpdzta
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: COLAS CZ a.s.
IČO: 26177005
Datová schránka: 4indfqd
Adresa: Rubeška 215/1, 19000 Praha 9, Id DS: 4indfqd
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - dod 2.pdf

275.52 kB, 28.08.2025 14:39:06

1de6a6424428b6350e13de1e5f272da8805aad79e5cf8185c20c3e5526d6e7a3

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.01_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

105.22 kB, 28.08.2025 14:39:06

80aba0490dd73cf3e2022347c80c28ab9b0183b8d0fa5a706ccdd229c7f62308

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.02_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

104.36 kB, 28.08.2025 14:39:06

2d4201ad29af48e20c93951ce75baa0b339d2656ad8550219375387c57c1d63d

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.03_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

106.48 kB, 28.08.2025 14:39:06

d44ea8175b40f40db34a3b2c286435285484440ec7e7e5574244af5a46df7358

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.04_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

105.87 kB, 28.08.2025 14:39:06

8e23481f0d5eb4fd354e1fe5751212313fe5fe4e322d400c930df0d671d2d698

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.05_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

115 kB, 28.08.2025 14:39:06

cd5d8997d809e451b13410032e8110f6f47a44488aebf489657644257dd1827b

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.06_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

106.08 kB, 28.08.2025 14:39:06

49fc9577230b15401f22d5ca6c286d644f1fd6b9c28f3d695934884fd5287add

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.07_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

114.98 kB, 28.08.2025 14:39:06

15155247c76604cd196c9bcd09e7b8c9a8b5a3a5f228593bc15fca9209d109b2

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.08_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

105.47 kB, 28.08.2025 14:39:06

e2cb7d4ce11842f489c9a005265cd2f066535900462f0f261c1d739b2029633b

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.09_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

115.59 kB, 28.08.2025 14:39:06

400467d0951a8c83cc0a7785d6f2f2f9e6ba849cb7d8ae0f125afa58d00e2017

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.10_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

104.78 kB, 28.08.2025 14:39:06

01c30637efa9ab153878ede9d658dfcba656848567cb531da3715b1b251240f2

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.11_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

106.37 kB, 28.08.2025 14:39:06

94cb3d461add0add34e873c4b17c6167c425449b8efe47f5c1cf24f266223f58

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.12_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

115.12 kB, 28.08.2025 14:39:06

ele0a8cf27624194e6260aa442e4ec3a042d0cladb1ced8a30912ef00ef3f882

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.13_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

106.86 kB, 28.08.2025 14:39:06

1bfb4e024c9fae3793afa4e62b321bcae52903937f9ab581fb8000939582beca

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.14_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

114.49 kB, 28.08.2025 14:39:07

0c3e05d6c87956e9bb8b5719e47c216ded728d7e097f8edef77bd745e6b3c355

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.15_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

105.49 kB, 28.08.2025 14:39:07

53805a1f54b1985702ed05fd4f3fb22dc25dfd8a98afcfaf7deb3ae53d4170dc

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.16_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

106.08 kB, 28.08.2025 14:39:07

e58d333a4869096b35dc2cd81536e1ff716a23ca917669f036070ab54b5abb2f

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.17_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

107.97 kB, 28.08.2025 14:39:07

ff624a8c8c4e16d0debce7c7d117fd25db98f7c70cd29bb5290bcdcd62fd1802

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.18_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

128.17 kB, 28.08.2025 14:39:07

cf121a79eb84c4e421b5709194bdc115c7ea2e7fb1dd011d9ad7f218828dcf

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.19_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

105.74 kB, 28.08.2025 14:39:07

41c3dc5411826a88c8b60bff99107c367ccfd415d8c4ae778fa599d4560db113

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.20_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

112.54 kB, 28.08.2025 14:39:07

3ef47d7c6db37e7cab6ade335c10f58cff919bde3a927fcae040ca9b76e649dc

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 2.21_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf

154.02 kB, 28.08.2025 14:39:07

69ab4a73a77be9950d2cf32462459987b16dac430b3ed16549257e9cbcb2fa9a

An. dodatek 2 BpH.docx

44.28 kB, 28.08.2025 14:39:07

1d146acf201211768fafba0d8f4ab191a255fcb422825e2818cc8e030b136e13

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34599313>