

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32443221
ID verze:	34603989
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.08.2025 08:05:40
Zveřejňující subjekt:	Město Kralovice (jidbxnx)
ID návazné smlouvy:	28613956
Email pro zaslání potvrzení:	sladkova.monika@kralovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kralovice
IČO:	00257966
Datová schránka:	jidbxnx
Adresa:	Markova tř. č. p. 2, 33141 Kralovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Sekretariát
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k SoD na akci: Oprava hřbitovní zdi - 1. část - kamenná část Kralovice - vícepráce
Datum uzavření:	22.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	222/1S/2024/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	106 243,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	JIPS stavební firma s.r.o.
IČO:	29090989
Datová schránka:	rzniqsz
Adresa:	Nad Týncem č. p. 646/31, Doubravka, 31200 Plzeň 12
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

RS_Návrh_Smlouvy_o_dílo__JIPS_-_Kralovice_-_Oprava_hřbitovní_zdi_dodatek_č.1.docx

32.04 kB, 29.08.2025 08:06:28

d2b70ea9c34b46eb6d81715e60916bc8de2b00e2373b926b00df5dbc1a2c8a89

01_-_Oprava_hřbitovní_zdi_-_1_etapa_-_kamenná_část_JIPS-_vícepráce-_bez_nátěru.pdf

37.22 kB, 29.08.2025 08:06:28

2b0d0bc98d0405af2840291c62dd591a95606663f03d4a213140b9a73446607c

II_01_-_Oprava_hřbitovní_zdi_-_1_etapa_-_kamenná_část_JIPS-_vícepráce-_bez_nátěru.pdf

49.89 kB, 29.08.2025 08:06:28

cd8d20caee715c48ba62e4fd543c8de47203fb4482de7c137f4f1cdb80fa18d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34603989>