

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32452469
ID verze:	34613601
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.08.2025 13:07:49
Zveřejňující subjekt:	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (6cvk7yr)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	balcarkova@sskm.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
IČO:	71193430
Datová schránka:	6cvk7yr
Adresa:	Riegrovo náměstí 159/15, 76701 Kroměříž, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Zřízení DZR v budově DPS Vážany - změna termínu dokončení díla
Datum uzavření:	30.07.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 927 101,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	3 278 354,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Rovina stavební a.s.
IČO:	45193096
Datová schránka:	9d2gukt
Adresa:	Kroměřížská 134, 76824, Hulín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.3 k SOD ROVINA a.s. - DZR Vážany změna termínu (1).docx

18.75 kB, 29.08.2025 13:08:59

ae29d3efb575daf9945550d3f05e172785a32157833dd8f65e23020af96e6c2a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34613601>